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RAPPORT NARRATIF FOSCAO-CI  
 
 
 

Titre du projet: Campagne de sensibilisation des populations pour leur participation à la 
révision de la liste électorale de 2010.  
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la révision de la liste électorale et pour une plus grande participation des 
populations à cette phase capitale du processus électoral, la Commission Electorale 
Indépendante a sollicité l’appui des organisations et plates-formes de la société civile. Le  
Forum des Organisations de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest section Côte d’Ivoire 
(FOSCAO-CI) faisant parti de ces organisations sélectionnées et associé dans la mise en 
œuvre aux  organisations telles que Commission Internationale pour la Paix (CIP) et AID-
Afrique. Ces organisations avaient pour mission de sensibiliser les populations pour une  
participation massive à cette opération de révision.   

L’objectif général de la révision de la liste électorale est la mise à jour des données des 
personnes y figurant (changement de nom, de lieu d’habitation), la prise en compte des 
nouveaux majeurs, la radiation des personnes décédées et la prise en compte de toutes les 
personnes en âge de voter et qui n’auraient pas pu s’inscrire pour une raison ou une autre sur 
la liste électorale de 2010.  

Au terme de la répartition des régions de la Côte d’Ivoire par organisation ou plate-forme, 
FOSCAO-CI s’en est sorti avec les régions du Haut Sassandra, du Worodougou de la 
Marahoué et les communes de Cocody et Bingerville dans le district d’Abidjan avec au total 
150 agents à déployer.  

 

I-  CONTEXTE.  

Depuis la fin de la crise post électorale, la Côte d’Ivoire retrouve progressivement sa quiétude 

et sa stabilité. Le retour définitif de la paix, la restauration d’un climat de confiance et la 

consolidation de la cohésion sociale et de l’Etat de droit, exigent de nouveaux comportements 

et attitudes de la part des populations de manière générale. Le cycle électoral prochain qui 

débute avec les élections présidentielles mérite d’être le plus inclusif possible avec un taux de  

participation très élevé pour renforcer le climat de confiance entre les ivoiriens. La 

Commission électorale indépendante de Côte d’Ivoire consciente de ces enjeux a associé les 

organisations de la société civile dans les actions de proximité de sorte à informer la 

population sur le déroulement de l’étape de la révision de la liste  électorale de 2010.  Ces 

actions permettent d’informer la population sur la nécessité de s’inscrire sur la liste électorale 

afin que chaque potentiel électeur puisse faire son choix de manière démocratique le jour du 

scrutin. Cette révision permet non seulement  aux nouveaux majeurs de s’inscrire sur la liste 

électorale mais aux électeurs de 2010 de faire des mises à jour le cas échéant.  
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II-  OBJECTIFS  

Ce projet vise à permettre le maximum d’inscrit sur la liste électorale à travers les 

informations liées au déroulement de la phase de la révision de la liste électorale 

de 2010. 

Les objectifs spécifiques du projet se déclinent comme suit : 

1. Obtenir un taux considérable d’inscrit de nouveaux majeurs  

2. Permettre aux électeurs de 2010 de faires des mises à jour le cas échéant 

3. Informer les populations sur le délai imparti pour achever cette phase du processus 

4. Informer les populations sur les pièces administratives requises pour participer à la 

révision de la liste électorale de 2010  

 

III-  ACTIVITÉS  

 

ü PHASE PREPARATOIRE 

 

1- La formation suivie du déploiement  

 

Cette formation s’est tenue pour les agents d’Abidjan le 11 Juin à Abidjan au siège du 

FOSCAO-CI et à concernée trente (30) participants (agents de sensibilisation) suivi du 

déploiement dans les communes de Cocody et Bingerville. Chaque équipe avec un chef 

d’équipe et un superviseur Cocody/Bingerville chargé de veiller au bon déroulement de 

l’activité de sensibilisation. 

Les séances de formations de la région de la Marahoué, du Haut Sassandra se sont tenues 

respectivement à Bouaflé et à Daloa le 13 Juin 2015 avec 40 participants (agents de 

sensibilisation) par région soit au total 80 agents dans les deux régions. 

Pour la région de la Marahoué, le déploiement s’est fait dans les départements, sous-
préfectures et communes suivant : Bouaflé, Bonon, Pakouabo, Sinfra, Kononfla, Zuenoula, 
Gohitafla.  

Pour la région du Haut Sassandra, le déploiement s’est fait dans les départements, Sous-
préfectures et communes suivant : Daloa, Gonaté, Issia, Saioua, Vavoua, Bazra-Nattis, 
Zoukougleu, Guessabo ; 
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La séance de formation de la région du Worodougou s’est tenue à Séguéla le 14 Juin 2015 et a 
enregistré 40 participants (agents de sensibilisation). 

Le déploiement dans cette région s’est fait dans les départements, Sous-Préfectures et 
communes suivant : Séguela, Diarabana, Bobi, Douala, Worofla, Kani, Fadiadougou. 

Dans chaque région, il y a un coordonnateur régional local qui avait pour tâche de faire le 
suivi quotidien du déroulement de la sensibilisation.  

Les différentes formations et déploiement dans les régions ont été animés par un superviseur 
général de l’activité qui est le chargé de programmes du FOSCAO-CI et aidé dans cette tâche 
par les coordonnateurs des différentes régions.  

 

2- Contenu des formations 

Les thèmes abordés étaient essentiellement, la citoyenneté, la démocratie, la paix, la mise à 

jour des données des anciens électeurs (changement de nom, de domicile...), la prise en 

compte des nouveaux majeurs (18 ans jusqu’au 31 mars 2015), l’enregistrement des nouveaux 

électeurs, les documents officiels retenus pour se faire inscrire ou faire des mises à jour sur la 

liste électorale de 2010, la date buttoir de fin de la révision de la liste électorale, les personnes 

concernées, explication du contenu de la feuille de route des agents de sensibilisation.  

 

 

ü PHASE PRATIQUE 

 

1- Le déroulement de la sensibilisation 

 

Cette campagne a débuté le 11 Juin 2015 à Cocody et à Bingerville, le 13 Juin dans les 

régions de la Marahoué et du Haut Sassandra et le 14 Juin dans le Worodougou.    

La campagne de sensibilisation était dirigée par les chefs d’équipes qui à leur tour servaient 

d’appuis aux différents coordonnateurs dans chaque région. Les coordonnateurs  avaient pour 

charge de coordonner  les activités des agents terrain à travers les différents chefs d’équipes et 

aussi les rencontres avec les autorités locales. Dans certains cas, les chefs d’équipes avaient la 

responsabilité de conduire la rencontre avec les autorités. La coordination à Cocody et 

Bingerville avait été assurée par Coulibaly Ben, la Marahoué assurée par Bamba Inza, Haut 

Sassandra par Mlle Kahoué Lydie Rolande et Worodougou par N’da Kouassi Alfrèd. La 
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Supervision dans le Haut Sassandra avait été assurée par Koudou Nicaise et la supervision du 

Worodougou, Marahoué, Cocody & Bingerville par Kouadio Konan.  

 Pendant les dix (10) jours de sensibilisation sur le terrain, les agents formés ont investi le 

terrain et les approches telles que les rencontres avec les responsables de jeunesse, des 

associations, les séances porte à porte avec les familles, les actions dans les marchés, la pose  

des affiches, la distribution des prospectus aux populations suivi des explications sur le 

déroulement de la révision de la liste électorale de 2010 dans les différentes régions 

concernées ont permis de toucher un nombre important de populations qui effectivement 

avaient besoin des informations sur le processus pour pouvoir s’impliquer.   

Pour exprimer leur adhésion, certaines populations acceptaient d’inscrire leur nom sur une 
liste de personnes sensibilisées dressée à cet effet. 

 

2- Méthodologies d’intervention 

 

 La stratégie adoptée au cours de cette activité, était basée sur le porte à porte, rencontre avec 

les chefs de communautés, les chefs de quartier, les chefs de campements, des chefs religieux, 

les kiosques à café, les garages, les gares routières, les coopératives, les lieux de culte, pose 

des affiches dans les rues animées, pose des affiches sur les véhicules de transport en commun 

reliant les campagnes, les administrations, les entreprises, les abattoirs, usage des griots et les 

séances de sensibilisation dans les lieux publics. Ainsi des petits groupes ont été constitués 

pour sensibiliser en fonction des sous quartiers des départements, sous-préfectures, communes 

et villages environnent dans certains cas.  

Le haut Sassandra, supervisé par CIP avec comme superviseur M. Koudou Nicaise 

La Marahoué supervisée par AID AFRIQUE avec comme superviseur M. Bamba Inza 

Les communes de COCODY et Bingerville supervisées par FOSCAO-CI avec comme 

superviseur Coulibaly Ben, responsable du groupe thématique jeunesse au sein de la plate 

forme.  

Le Worodougou supervisé par FOSCAO-CI avec comme superviseur M. Kouadio Konan 

chargé de programmes du FOSCAO-CI et qui a assuré la formation des agents de 

sensibilisation dans les trois régions concernées. Il avait également supervisé de façon 

générale toute l’activité de sensibilisation en s’appuyant sur les coordonnateurs locaux et les 

chefs d’équipe. 

 

3- Réaction des populations 
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Les populations dans la plupart des cas ont accueilli la sensibilisation avec intérêt surtout les 

messages et les affiches qui invitaient à la participation citoyenne. Certaine se retrouvent dans 

les cas d’attente de délivrance de carte nationale d’identité et d’autre dans l’attente de 

délivrance de certificats de nationalité pour prendre part au processus. 

Toutefois dans certains quartiers, certaines personnes refusaient de prendre les prospectus et 

même d’apposer les affiches sur les maisons. D’autres ont affirmé clairement qu’ils n’allaient 

pas voter ainsi que les membres de leur famille. Car pour eux, cette élection ne les concerne 

pas. 

 

IV- LES DEFIS 
 

Le FOSCAO –CI dans la réalisation de ce présent projet a été confronté à des défis majeurs. 

Le premier défi est celui lié aux financements de ce projet.  Dans l’exécution de ce projet le 

FOSCAO n’a pas reçu les fonds à temps pour débuter le projet tel que prévu dans le plan de 

déploiement et le chronogramme de son exécution qui avait été prévu pour commencer le 19 

Mai 2015. Aussi, le fonds prévu n’a pas été donné en intégralité soit 80% avancés. Face à 

cette situation, le  FOSCAO-CI a procédé à un préfinancement des 20% de la sensibilisation 

en vue de respecter le calendrier d’exécution.  

 

Le second défi auquel  le FOSCAO a été confronté est celui de la non adhésion des certaines 

populations à la sensibilisation, les affiches apposées qui sont déchirées par des personnes non 

identifiés, la question des pièces retenues pour l’enrôlement qui ne sont pas disponibles pour 

faute de l’administration ou des structures en charge de leur délivrance.  

 

V- RÉSULTATS  

 

- 150 agents de sensibilisation ont été formés et déployés pour sensibiliser les 
populations ;  

- 04 séances de formation ont été animées  
 

-  01 feuille de route pour guider les agents sur le terrain disponible 
 

- Les autorités locales de chaque région sont informées du déroulement des activités 
 

- Les populations sont sensibilisées 
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- La radio locale de Issia « la voix du rocher » a diffusé sur toute la période de 
sensibilisation sous forme de PAD une émission animée par les agents de 
sensibilisation 

 
- Les listes de présences de certaines populations sensibilisées disponible 

 
- Listes de présence des agents de sensibilisation formés disponible 
 
- Les populations sont informées du déroulement du processus et participent 

 
- Bonne collaboration entre les agents de sensibilisation et les leaders communautaires, 

les CEI locales, les autorités locales dans les différentes régions.  
 
 

VII-‐ DIFFICULTES	  RENCONTREES	  

ü Difficulté	  de	  collaboration	  avec	  le	  préfet	  de	  KANI	  qui	  exigeait	  	  des	  documents	  

officiels	  de	  la	  CEI	  	  

ü L’insuffisance	  du	  matériel	  de	  sensibilisation	  des	  affiches,	  tee-‐shirts	  	  

ü L’impossibilité	  pour	  les	  requérants	  de	  CNI	  et	  certificats	  d’utiliser	  les	  récépissés	  

pour	  s’inscrire	  sur	  la	  liste	  électorale	  ;	  	  

ü Difficultés	  	  pour	  la	  population	  d’obtenir	  de	  la	  carte	  nationale	  d’identité	  dans	  le	  

délai	  de	  trois	  mois	  prescrit	  ;	  

ü Insuffisances	  dans	  l’implication	  des	  CEI	  locales	  dans	  le	  volet	  médiatique,	  

surtout	  avec	  les	  radios	  communautaires	  ou	  de	  proximité	  

ü Insuffisance	  de	  moyen	  financier	  pour	  les	  agents	  sensibilisateurs	  afin	  de	  rallier	  

les	  différents	  villages	  de	  la	  région	  ;	  

ü Le	  manque	  d’information	  générale	  sur	  l’opération	  dans	  les	  médias	  publics	  et	  

communautaires.	  

	  

 
 
CONCLUSION 

Au terme de cette campagne, il apparait clairement qu’elle s’est déroulée dans un climat 
relativement calme et apaisé sauf à déplorer quelques cas d’intimidations et d’entraves à la 
bonne marche de la campagne donc à la réussite de l’opération de révision de la liste 
électorale.  
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Dans l’ensemble, les activités se sont bien déroulées étant entendu que les autorités locales, 
les chefs de communautés, les chefs religieux, les leaders d’opinions nous ont accompagné 
pour la plupart dans la réalisation de nos objectifs ceux de toucher le maximum de 
populations afin de les inviter à participer à la révision de la liste électorale de 2010. Nous 
avons également noté la parfaite collaboration avec les représentants locales de la 
Commission Electorale Indépendante qui n’ont cessé pour la plupart de mettre à notre 
disposition le programme de passage des unités mobiles pour permettre d’informer la 
population lors des séances de sensibilisation.  

 

  

VIII-‐ RECOMMANDATIONS	  

	  

ü Faire	  un	  plaidoyer	  auprès	  des	  autorités	  pour	  plus	  de	  diligence	  dans	  la	  

délivrance	  des	  certificats	  de	  nationalité	  et	  cartes	  nationales	  d’identité	  ;	  

ü Faire	  une	  véritable	  campagne	  médiatique	  pendant	  deux	  ou	  trois	  mois	  avant	  

l’opération	  de	  sorte	  à	  permettre	  aux	  populations	  qui	  ne	  disposent	  pas	  des	  

pièces	  exigées	  d’en	  faire	  la	  demande	  et	  de	  les	  posséder	  	  	  	  

ü Etendre	  la	  période	  de	  révision	  de	  la	  liste	  électorale	  sur	  trois	  mois	  ;	  

ü Prévoir	  la	  campagne	  de	  sensibilisation	  avant	  le	  début	  de	  l’opération	  et	  

l’étendre	  sur	  la	  durée	  de	  l’opération	  ;	  

ü Procéder	  à	  une	  révision	  annuelle	  de	  la	  liste	  électorale	  comme	  le	  stipule	  la	  

constitution	  ;	  

ü Conditionner	  le	  financement	  des	  partis	  politiques	  à	  leur	  implication	  	  au	  

processus	  de	  révision	  de	  la	  liste	  électorale	  ;	  	  
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FEUILLE DE ROUTE 

L’information des citoyens en période électorale tient une place importante dans 

l’organisation d’un scrutin crédible, participatif et transparent. 

A l’orée de l’organisation de l’élection présidentielle de 2015, la Commission Electorale 

Indépendante s’attèle à la révision de la liste électorale ayant servi à l’organisation des 

élections de 2010. A cet effet, la CEI s’appuie sur les OSC en vue d’informer les populations 

sur le bien fondé de cette opération pour leur participation massive.  

I- Informations 
1) Rappel de l’importance des élections d’octobre 2015 
2) Enumération des différentes étapes du processus électoral 

• Mise à jour de la liste électorale  
• Production de la liste électorale provisoire  
• Affichage et gestion du contentieux sur la liste 
• Affichage de la liste définitive 
• Production et distribution des cartes d’électeurs 

Une des  phases la plus importante est celle de l’inscription sur la liste électorale  

La révision se fera dans des centres retenus à cet effet (2000) centres fixe et 500 Mobiles  
pour une durée d’un mois (1er  au 30 juin)  

3) Sont concernés par cette inscription  
• Les inscrits de la liste électorale de 2010 (pour la prise en compte des 

changements intervenus depuis 2010. 
• Les omis sur la liste de 2010  
• Les nouveaux majeurs  

 
4) Les pièces pour s’inscrire 

• La nouvelle carte nationale d’identité ivoirienne (celle qui a servi pour le vote 
de 2010) 

• Le certificat de nationalité en court de validité  
 
 
 

II- Instructions  
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• Prendre contacte avec les CEL pour une éventuelle collaboration sur 

l’opération de sensibilisation  

• Prendre contact avec la mairie préfecture ou sous-préfecture  

• Organisations des séances d’information avec les associations et les 

leaders identifiés afin de faire en eux des relais avec leur base 

• Visiter les villages et les familles  

• Identifier les campements rattachés aux différents villages  

• Organiser des séances dans les quartiers notamment avec le responsable 

des quartiers des villes  

• Sensibiliser les populations à aider les personnes vulnérable ou en 

situation d’handicap à s’inscrire sur la liste électorale 
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                                                 Photo famille formation Abidjan       

                                             

                                                  Photo de famille formation Bouaflé 

                                             

                                                   Photo de famille formation Daloa 
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                                                     Photo de famille formation Séguéla 

                                                              

                

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                


